

Tarefas

Tempo estimado: 9.0 Tempo gasto: 20.5

#	Projeto	Tipo	Estado	Prioridade	Assunto	Atribuído a	Tempo estimado	Tempo gasto	Alterado
1513	Portal Front	Feature	Done	Normal	Cadastro de Franqueado e Unidades	Felipe Rodrigo Silva		6.5	22/09/2020 13:07
1511	Portal Front	Task	Done	Normal	Definir telas e criar wireframes	Eduardo Pilla Guimarães	3.0	2.0	09/09/2020 19:56
1510	Portal Front	Feature	Done	Urgent	Criar Estrutura do portal dos Freanqueadores e franqueados.	Felipe Rodrigo Silva	6.0	12.0	22/09/2020 13:06
1509	Gateway	Feature	Done	Urgent	Criar Estrutura back-end do projeto	Gustavo Delfim		0.0	29/09/2020 00:18