

Portal Front - Task #1511

Definir telas e criar wireframes

05/09/2020 16:44 - Gustavo Delfim

Estado:	Done	Data de início:	05/09/2020
Prioridade:	Normal	Data de fim:	10/09/2020
Atribuído a:	Eduardo Pilla Guimarães	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	3.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	2.00 horas
search_metadata:			
Descrição Descrição Definir como será feito as implementações. Requisitos • Cadastro de Franqueador. • Cadastro de Franqueados. • Cadastro de usuários. • Cadastro de unidades. Criar wireframes para auxiliar na criação das telas.			

Histórico

#1 - 09/09/2020 19:52 - Eduardo Pilla Guimarães

- Data de fim configurado como 10/09/2020
- % Completo alterado de 0 para 70
- Tempo estimado configurado como 3.00

Atualizado documento de requisitos e diagrama de classes

#2 - 09/09/2020 19:55 - Eduardo Pilla Guimarães

- Estado alterado de New para Doing

#3 - 09/09/2020 19:56 - Eduardo Pilla Guimarães

- Estado alterado de Doing para Done
- % Completo alterado de 70 para 100